



Gemeinde Zollikon

Budget 2026

Abweichungsbegründungen

Investitionsrechnung

Stand: 14. Oktober 2025

Investitionsbudget / Ist nach Projektstruktur

Stand per 14.10.2025

Projekt	Projekt Bezeichnung	Budget 2026-1		Budget 2025-1		Rechnung 2024	Abweichungsbegründung
1	Verwaltungsvermögen						
1	IR-/ER-Planung						
20	Präsidialabteilung						
201	Verwaltung PRA						
203	Informatik						
H - 2030.5060.026	Fachapplikationen, Teiloutsourcing	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	103'733.65	0.00 Teilprojekt erst im 2025/26
H - 2030.5060.030	Digitaler Dorfplatz, Infoscreens, Anschaffung	0.00	0.00	150'000.00	0.00	84'112.13	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.032	Server, periodischer Ausbau und Erneuerung (2025)	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.033	Server, Ausbau und Erneuerung (2025)	0.00	0.00	140'000.00	0.00	0.00	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5060.034	Schule, Multimedia, Visualisierung	590'000.00	0.00	840'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.035	Schule, Multimedia, Wandtafel	725'000.00	0.00	975'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5060.036	ICT Netzwerk Aktivkomponenten, Gesamterneuerung	1'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 2030.5200.016	Solaris, Aktualisierung und Erweiterung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung, für 2024 weiterer Ausbau geplant
H - 2030.5200.020	LA, Software Liegenschaftenbewirtschaftung (Abalmmo)	0.00	0.00	20'000.00	0.00	50'553.50	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5200.021	Klibnet, Digitalisierungs-Module	65'000.00	0.00	65'000.00	0.00	0.00	0.00 Muss evtl. auf 2026 verschoben werden 2026
H - 2030.5200.022	Gemdate und eBaugesuch, Einführung	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00 neues Vorhaben
H - 2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde	26'000.00	0.00	75'000.00	0.00	12'497.75	0.00 Projektdefinition wurde durch IG-NEST und Hersteller überarbeitet. Die Kosten werden über einen längeren Zeitraum anfallen.
204	Bevölkerungsamt						
30	Finanzabteilung						
301	Verwaltung FA						
40	Bauabteilung						
402	Raumplanung und Bauverfahren						
H - 4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-	0.00	0.00	100'000.00	0.00	1'455.30	0.00 Aktualisierung gemäss aktuellem Fortschritt
H - 4020.5290.009	Richtplan kommunal, Revision	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
H - 4020.5290.010	Seeufer Zürichsee, Gestaltungskonzept	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
H - 4020.5290.011	Dorfplatz und Alte Landstr., Gestaltung und Verkehrsführung	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
403	Strassen und Grünanlagen						
H - 4030.5010.028	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Belag	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Kosten dem Projekt angepasst
H - 4030.5010.036	Parkplätze, Bushaltestelle Gemeindehaus, Erstellung	10'000.00	0.00	40'000.00	0.00	18'587.65	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 4030.5010.037	Weltistr. [HNr 7-25], Belag	0.00	0.00	300'000.00	0.00	190'024.90	0.00 Ausführung in 2 Etappen 2024/2025
H - 4030.5010.038	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Belag	0.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00 An der Koordinationssitzung mit der WAZ wurde das Projekt nach hinten verschoben
H - 4030.5010.039	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Belag	60'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekterweiterung durch WAZ bis Guglenstrasse Sennhof
H - 4030.5010.041	Gstadstr. [HNr 1-35], Belag	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00 An der Koordinationssitzung mit der WAZ wurde das Projekt nach hinten verschoben
H - 4030.5010.042	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Belag	0.00	0.00	150'000.00	0.00	19'137.86	0.00 Anpassung an aktuellen Projektfortschritt

H - 4030.5010.043	Parkplatz Allmend, Belag	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Die Ausführung wird mit dem Bushaltestellenprojekt des Kantons koordiniert beginn voraussichtlich nicht vor 2026
H - 4030.5010.044	Zolliker Strasse, Kirchweg, Belag, Neubau	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Ausführung ist abhängig von Projekt Kanton. Infolge diverser Kantonsbaustellen Ausführung geschätzt nicht vor 2028
H - 4030.5010.045	Rietholzstr., Belag	150'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00 Die WAZ muss dringend ihre Transportleitung in einem Teil des Perimeters ersetzen was den Strassenbau auch betrifft.
H - 4030.5010.046	Rebwiesstrasse Amphibienschutz, Belag	20'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt. Die Ausführung abhängig von der Fernwärme der WAZ
H - 4030.5010.047	Alte Landstr. [HNr. 70–100], Begegnungszone, Belag	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 4030.5010.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Belag	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt auslöser Fernwärme
H - 4030.5010.049	Bahnhof- / Seestr., Lichtsignalanlage	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Abhängig vom Kanton Ausführung noch nicht in sicht.
H - 4030.5010.050	Fohrbachstr., Belag	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 4030.5010.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Belag	285'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt ausgelöst durch Wasserleitungsbau
H - 4030.5010.052	Dufourplatz, Gestaltung	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
H - 4030.5010.053	Seeweg [Seebad - Guggen], Neuerstellung	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben (Budgetaufnahme 2024)
H - 4030.5060.001	Sole, Aufbereitungsanlage, Ersatz	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00 Aktualisierung
H - 4031.5010.027	Hinterdorfstr. und Hinter Zünen, Beleuchtung	0.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00 An der Koordinationssitzung mit der WAZ wurde das Projekt nach hinten verschoben
H - 4031.5010.028	Weltistr. [HNr 7-25], Beleuchtung	0.00	0.00	35'000.00	0.00	30'000.00	0.00 Ausführung in 2 Etappen 2024/2025
H - 4031.5010.030	Gstadstr. [HNr 1-35], Beleuchtung	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00 An der Koordinationssitzung mit der WAZ wurde das Projekt nach hinten verschoben
H - 4031.5010.031	Parkplatz Allmend, Beleuchtung	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00 Das Projekt wird mit dem Kanton Koordiniert voraussichtlicher Baubeginn nicht vor 2026
H - 4031.5010.033	Rietholzstr., Beleuchtung	95'000.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 4031.5010.034	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Beleuchtung	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00 Beleuchtung neu in IR aufgenommen
H - 4031.5010.038	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Beleuchtung	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt auslöser Fernwärme
H - 4031.5010.039	Lenzenwiesstr. [HNr 2-16], Beleuchtung	45'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Kosten dem Projekt angepasst
H - 4031.5010.040	Fohrbachstr., Beleuchtung	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neu in Finanzplanung aufgenommen
H - 4031.5010.041	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Beleuchtung	55'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt ausgelöst durch Wasserleitungsbau
H - 4033.5200.001	WebGIS, Grünflächen-Bewirtschaftungssystem	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
404	Gewässerunterhalt						
H - 4040.5020.004	Wässerig, Ufersanierung	270'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00 Genauer Projektstart noch nicht sicher abhängig von Gestaltung Wässerig
H - 4040.5020.005	Forchstrasse [Rosengarten bis Zumikon], Hochwasserschutz	140'000.00	0.00	30'000.00	0.00	14'451.35	0.00 Die Ausführung ist stark von der Planung des Kantons abhängig. Zur Zeit sieht es danach aus das der Baustart nicht vor 2026 erfolgt eher 2027
H - 4040.5020.006	Rosswaidbach, Brunnenwies, Bachöffnung	0.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	0.00	0.00	5'000.00	0.00	27'213.00	0.00 Projekt verzögert sich infolge Komplexizität mit Nachbargemeinden.
H - 4040.5290.002	Bachsystem Düggenbach, Sanierungskonzept	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
405	Öffentlicher Verkehr						
H - 4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	170'000.00	0.00	0.00	0.00	8'375.23	0.00 Korrektur mit Planungskosten. Die Ausführung ist vom Kantonsprojekt abhängig. Inkl. Gestaltung (Uhr usw.)
H - 4050.5040.002	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhof, Wartehaus	90'000.00	0.00	0.00	0.00	345.15	0.00 Infolge Verzögerung, wird die Bushaltestelle voraussichtlich erst im Jahr 2026 erstellt. anstelle Ende 2025
406	Siedlungsentwässerung						
H - 4060.5030.024	Regenbecken Rehalp, Sanierung	200'000.00	0.00	100'000.00	0.00	31'944.97	0.00 Ausführung ist etwas verzögert und kann ins 2025 reichen
H - 4060.5030.037	Gstadstr. [HNr 1-35], Fremdwasserreduktion	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00 An der Koordinationssitzung mit der WAZ wurde das Projekt nach hinten verschoben
H - 4060.5030.038	Sägegasse [Bahnhof - HNr.9], Kanalisation	0.00	0.00	300'000.00	0.00	38'614.39	0.00 Anpassung an aktuellen Projektfortschritt
H - 4060.5030.041	Oberhubstr. [Werenbach - neue Oberhubstr.], Kanalisation	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekterweiterung durch WAZ bis Sennhof Guglenstrasse

H - 4060.5030.042	Binzstr. [Resirain bis Sennhofstr.], Kanalisation	0.00	0.00	200'000.00	0.00	17'776.32	0.00 Vorhaben wurde reduziert nur noch Kanal Im Resirain und an der Kreuzung Wilhofstrasse
H - 4060.5030.043	Rietholzstr., Meterowasserkanal	500'000.00	0.00	100'000.00	0.00	117'766.74	0.00 Die WAZ muss dringend ihre Transportleitung in einem Teil des Perimeters ersetzen was den Kanalbau auch betrifft.
H - 4060.5030.044	Gstad, Regenbecken, Sanierung	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 4060.5030.045	Rebwiesstrasse Nebelbach bis Schützenstrasse, Regenwa:	50'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt gemäss neuem GEP 2024
H - 4060.5030.046	Weltistr. [7-25], Kanalisation	0.00	0.00	15'000.00	0.00	18'681.41	0.00 Projekt war in der Erfolgsrechnung (Budget 2024) geplant. Aufgrund der Projektierung müssen zwei neue Kanäle erstellt werden, sodass die Ausgaben die Aktierungsgrenze von Fr. 50'000.00 überschreiten werden.
H - 4060.5030.048	Dachslerenstrasse [Rüti- bis Rietstr.], Kanalisation	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt auslöser Fernwärme
H - 4060.5030.049	Fohrbachstr., Kanalisation	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 4060.5030.050	Schützenstr. [Nr. 22-53], Regenwasserkanal	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt ausgelöst durch Fernwärme
H - 4060.5030.051	Bühlstr. [Binzstr.-In der Deisten], Kanalisation	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt ausgelöst durch Wasserleitungsbau
H - 4060.5030.052	Witelliker Strasse [Nr. 1-10], Kanalisation	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt infolge Fernwärme
H - 4060.5030.053	Schlossbergstr. [Nr. 2-23], Kanalisation	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt ausgelöst durch Fernwärme
H - 4060.5060.002	Abwasseranlagen, SPS-Hardware und Software, Erneuerung	90'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
H - 4060.5290.002	GEP, Zustandsuntersuchung 2024, Kanalisation	0.00	0.00	65'000.00	0.00	15'760.92	0.00 Restliche Kosten
H - 4061.5620.011	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2024 (jährlich, nachschü:	0.00	0.00	500'000.00	5'000.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 4061.5620.012	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag 2025 (jährlich, nachschü:	500'000.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 4061.5620.013	Zollikerstrasse, Beitrag, [Stadt Zürich]	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
408	Fahrzeuge Bauabteilung						
H - 4088.5060.005	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Holder C 270	410'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt						
502	Sicherheit						
H - 5020.5290.001	Verkehrssicherheit, Velorouten, Planung	0.00	0.00	50'000.00	0.00	31'357.85	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 5021.5060.004	Feuerwehr, Schlauchwaschanlage, Ersatz	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Wird terminlich verschoben aufgrund geplantem Umbau des Feuerwehrdepots
H - 5021.5060.005	Feuerwehr, Berufsbekleidung und Mobilien, Anschaffungen	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 5021.5060.006	Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug, Ersatzbeschaffung inkl. Ein	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 5022.5060.001	Seerettung, Einsatzboot, Ersatz	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
505	Abfallbewirtschaftung						
H - 5050.5030.003	Nebensammelstelle Hohfuren, Unterflurcontainer	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
60	Abteilung Gesellschaft						
610	Sozialleistungen						
H - 6111.6470.001	Stipendendarlehen, Rückzahlungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'200.00
622	Wohn- und Pflegezentren						
H - 6221.5040.012	Blumenrain 1, WPZ, Photovoltaikanlage	650'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Gemäss Rücksprache mit Marcel Güdemann zeigen die ersten Planungsabklärungen, dass auf dem Dach des Blumenrains mehr Paneele verbaut werden können als damals angenommen.
H - 6221.5060.031	Pflege, Matratzen, Ersatz (2025)	0.00	0.00	79'000.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letzjähriger Planung
H - 6221.5060.032	Küchengeräte, Ersatz (2026)	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Kleiner Kombisteamers (Fr. 18'000.00) und Schockfrigos (Fr. 20'000.00) müssen ersetzt werden
H - 6221.5060.033	WPZ Blumenrain, Notstromversorgung	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben

70	Liegenschaftenabteilung						
701	Verwaltung LA						
H - 7010.5290.001	Ortskernentwicklung Zollikon, Beugi	150'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00 Das Entwicklungsprojekt Beugi wurde gestartet. Das weitere Verfahren in der Entwicklung wird nun vorangetrieben.
H - 7010.5290.002	Ortskernentwicklung Zollikerberg, Roswies	600'000.00	0.00	150'000.00	0.00	50'583.80	0.00 Das Entwicklungsprojekt Roswies wurde gestartet und befindet sich auf Kurs.
H - 7010.5290.003	Gebäudezustandserfassung (Stratus)	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt.
703	LS Verwaltungsvermögen						
H - 7030.5010.001	Bergstr. 20, Personalparkplatz, Belagssanierung	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Planung und Ausführung der Belagssanierung findet in den Jahren 2026-2027 statt.
H - 7030.5030.002	Land in Trichtenhäusern, Hangsicherung	200'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekt wurde zeitlich verschoben.
H - 7030.5040.026	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung, Neubau	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Keine Änderungen.
H - 7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Dachsanierung wird durch PV-Anlage vorgezogen.
H - 7030.5040.036	Bergstr. 10, Tiefgarage, Sanierung	500'000.00	0.00	50'000.00	0.00	1'816.10	0.00 Projekt wurde infolge der statische Überprüfung ins 2025/2026 verschoben.
H - 7030.5040.043	Dufourstr. 19, Wärmeerzeugung, Ersatz	0.00	0.00	400'000.00	0.00	19'025.05	0.00 Projekt Planung im 2023 und die Ausführung wird im 2025 stattfinden.
H - 7030.5040.044	Gustav-Maurer-Str. 34, Gesamtsanierung	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Keine Änderung.
H - 7030.5040.045	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum, Umbau	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00 Grundsatzentscheid Umbau zu Wohnen oder Abgabe im Baurecht. Aufgrund der Gebundenheit mit Umnutzung Villa Meier-Severini in ein Kulturhaus
H - 7030.5040.046	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Untergeschoss, Sanierung	0.00	0.00	100'000.00	0.00	6'137.65	0.00 Das Projekt kann aufgrund der Zusammenlegung mit der Umnutzung der Villa Meier-Severini in ein Kulturhaus abgeschlossen werden.
H - 7030.5040.047	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Umnutzung	300'000.00	0.00	150'000.00	0.00	47'565.30	0.00 Aufgrund behördlichen Abklärungen und Auflagen muss das Projekt um ein Jahr verschoben werden. Ebenso steht das Projekt in Abhängigkeit zum Ortsmuseum.
H - 7030.5040.054	Oberdorfstr. 16, Wärmeerzeugung, Ersatz	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Geplanter Anschluss am Wärmeverbund Zollikon.
H - 7030.5040.055	Bergstr. 20, Grund- und Bürobeleuchtung, Erneuerung	80'000.00	0.00	0.00	0.00	29'134.90	0.00 Kostenminderung durch bereits ausgeführten Beleuchtungersatz. Umsetzung zeitlich verzögert durch geplante Umbauarbeiten in der FA und GRK.
H - 7030.5040.056	Bergstr. 20, Finanzabteilung, Erneuerung	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projekt wurde zeitlich verschoben.
H - 7030.5040.062	Bergstr. 10, Vorplatz und Logistik, Sanierung	0.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00 Verschiebung der Planung und Ausführung infolge Abhängigkeit mit der Sanierung der Feuerwehrräumlichkeiten im Jahr 2027.
H - 7030.5040.063	Bergstr. 20, Dach, Photovoltaikanlage	30'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekt muss durch Dachsanierung (L-Trakt) zeitlich verschoben werden. Weitere Dächer der Bergstr. 20 werden separat budgetiert.
H - 7030.5040.065	Bergstr. 20, Personalraum, Umbau	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Gestaltung Pausraum wurde zeitlich vorgezogen.
H - 7030.5040.066	Bergstr. 20, L-Trakt UG, Betriebsamt, Umbau für Umnutz	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00 Zeitliche Verschiebung aufgrund Standortentscheid Betriebsamt.
H - 7030.5040.067	Rietstr. 38, Lüftungsanlagen, Sanierung, Ersatz	760'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt.
H - 7030.5040.068	Hinterdorfstr. 6, Wärmeerzeugung, Ersatz	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Anschluss am EV-Lengg voraussichtlich möglich. Keine Änderung.
H - 7030.5060.001	Bergstr. 10, Mobile Notstromanlage	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt.
H - 7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektverschiebung infolge Realisierung EV-Lengg auf 2026-2027.
H - 7032.5040.001	Seeanlage Wässerig, Garderoben- und Kioskgebäude, Neub	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung wird in den Jahren 2025/2026 und Ausführung nach Fertigstellung Pumpwerk EV-Lengg im 2026/2027 stattfinden.
H - 7032.5290.001	Seeanlage Wässerig, Neugestaltung, Planung	150'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
705	Gemeindesaal						
H - 7050.5040.024	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Foyer, Treppenhaus und Bühn	130'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung wird im Jahr 2025 stattfinden. Die Ausführung wird im Jahr 2026 erfolgen.

H - 7050.5060.002	Rotfluhstr.96, Gemeindesaal, Tische, Ersatz	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt.
710	Bade- und Sportanlagen						
H - 7100.5040.016	Fohrbach Turnhalle, Sanierung light	310'000.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 7103.5030.002	Sportplatz Riet, Naturrasenplatz, Sanierung durch Kunstrase	2'230'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekterweiterung
H - 7104.5060.002	Fahrzeuge Sportanlagen, Traktor, Ersatz	0.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
U - 7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Ausführung	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00	0.00	2'077'668.44	0.00 Die jährlichen Investitionen wurden gemäss aktueller Planung angepasst.
80	Schule						
807	Infrastruktur Schule						
H - 8070.5030.001	SA Buechholz, Rasenplatz/Laufbahn, Sanierung	800'000.00	0.00	550'000.00	0.00	725'205.00	0.00 Projekt kann erst 2025 beendet werden. Dies verschiebt Planung, Rechnungslegung und Abrechnung.
H - 8070.5030.005	SA Rüterwis, Aussenspielplatz, Ersatz	220'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00 Das Projekt muss auf 2026 verschoben werden, weil das Projekt "Ersatz Wärmeerzeugung" auf 2025/2026 verschoben werden musste.
H - 8070.5030.006	SA Rüterwis, Pausenplatz, Provisorium, Erstellung	0.00	0.00	210'000.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt
H - 8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung	100'000.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00 Das Projekt muss auf 2026 verschoben werden, weil das Projekt "Ersatz Wärmeerzeugung" auf 2025/2026 verschoben werden musste.
H - 8070.5040.052	SA Oescher B, Photovoltaikanlage	0.00	0.00	450'000.00	0.00	0.00	0.00 Es werden 2 Anlagen auf Oescher B und C gestellt.
H - 8070.5040.054	SA Rüterwis, Wärmeerzeugung, Ersatz	2'000'000.00	0.00	440'000.00	0.00	2'308.25	0.00 Projektverschiebung. Neuer Kreditantrag an GV 04.09.24 aufgrund Erhöhung der Projektkosten.
H - 8070.5040.063	Musikschule, Alte Landstr. 72, Dachgeschoss, Umnutzung	1'000'000.00	0.00	200'000.00	0.00	156'253.20	0.00 Neue Kreditvorlage an Gemeindeversammlung Dezember 2025. Voraussichtlich wird ein Variantenentscheid vorgelegt: Umbau Dachgeschoss oder Gesamtsanierung. Budgetiert wird hier die Gesamtsanierung.
H - 8070.5040.064	SA Rüterwis D, Dach, Photovoltaikanlage	350'000.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00 Projekt wird vorgezogen. PVA notwendig für Regenerationsenergie Erdsondenfeld Rüterwis.
H - 8070.5040.066	SA Buechholz B, ehem. Musikschulräume, Umbau für Umnu	200'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00 Der Umbau der Hauswartwohnung kann erst nach Bezug des Provisoriums II auf der Wiese Oescher A erfolgen. Abhängig von Projekt Musikschule Alte Landstrasse 72.
H - 8070.5040.069	SA Buechholz, LED-Beleuchtung, Ersatz	100'000.00	0.00	120'000.00	0.00	746'811.17	0.00 Anpassung Projektkosten aufgrund neuer Erkenntnisse
H - 8070.5040.070	SA Oescher A, LED-Beleuchtung, Ersatz	0.00	0.00	230'000.00	0.00	257'002.30	0.00 Anpassung Projektkostenverteilung aufgrund Projektplanung und Vergabe
H - 8070.5040.073	SA Rüterwis, LED-Beleuchtung, Ersatz	340'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Anpassung Projektkostenverteilung aufgrund Projektplanung und Vergabe
H - 8070.5040.074	SA Buechholz, Turnhalle, Lüftung Garderobe 3/4, Ersatz	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 8070.5040.075	KG Breitacher, Wieslerenstrasse 24b, Teilsanierung	230'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neu 3 Eingangstüren und Umgebungsarbeiten (2025 in ER, machte jedoch keinen Sinn ohne Teilsanierung Gebäude zu realisieren)
H - 8070.5040.078	Schwendi Wildhaus, Küche, Umbau	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projektfortschritt gemäss letztjähriger Planung
H - 8070.5040.081	SA Rüterwis, Turnhalle E, Sanierung	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Projekt wird vorgezogen. PVA notwendig für Regenerationsenergie Erdsondenfeld Rüterwis.
H - 8070.5040.082	SA Rüterwis C/BTH, Sanierung light	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben
H - 8070.5040.083	Musikschule, Alte Landstr. 72, Provisorien	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt. Containerprovisorium für Umbau der Alten Landstrasse 72.
U - 8070.5040.071	SA Rüterwis, BTH-Provisorien, Erstellung	4'500'000.00	0.00	5'900'000.00	0.00	0.00	0.00 Die GU-Vergabe erfolgt im Herbst 2025. Der Hauptteil der Produktionskosten der Module fällt ab 2026 an.
U - 8070.5040.072	SA Rüterwis, Neubau BTH, Betriebskonzept und Wettbewerb	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Wettbewerb wird erst gestartet, wenn BTH-Provisorium in Betrieb ist (betrifft Bewilligungsdauer).

U - 8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provis	0.00	0.00	100'000.00	0.00	37'660.59	0.00 Wettbewerb im 2025 beendet. Auszahlung der Preisgelder und Abrechnung im 2025.
U - 8070.5040.051	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provis	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00 Projektierung beginnt 2026, da Projektierungskredit nicht an GV sept. 2025
U - 8070.5040.079	KG Witellikon, Neubau, Wettbewerb	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Vorhaben. Der Kindergarten befindet sich nicht im Perimeter für eine Zentralisierung der Quartier-KG's und soll daher separat entwickelt werden

2	Finanzvermögen						
1	IR-/ER-Planung						
70	Liegenschaftenabteilung						
704	LS Finanzvermögen						
H - 7040.7040.025	Forchstr. 199, Dach, Photovoltaikanlage	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Neues Projekt.
H - 7040.7040.026	Seestr. 65, Dach, Photovoltaikanlage	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung und Ausführung wird im 2026 stattfinden.
H - 7040.7040.027	Seestr. 69, Dach, Photovoltaikanlage	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung und Ausführung wird im 2026 stattfinden.
H - 7040.7040.028	Zumikerstr.14, Dach, Photovoltaikanlage	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung und Ausführung wird im 2026 stattfinden.
H - 7040.7040.030	Forchstr. 199, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung und Ausführung wird in den Jahren 2026-2027 stattfinden.
H - 7040.7040.031	Gstadstr. 23, Wärmeerzeugung, Ersatz	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Die Planung und Ausführung wird in den Jahren 2026-2027 stattfinden.