HANS H. MOSER AG
INGENIEURBÜRO
WALLISELLENSTR. 259
8050 ZÜRICH
TELEFON 043 205 02 50

Genereller Terminplan Buslinie 99 beim Bahnhof Zollikon / Fahrplanwechsel 2021

Beilage: 4

Öffentliche Planauflage gemäss §§ 16 und 17 des Strassengesetzes des Kantons Zürich

Bauobjekt	**Bushaltestelle Bhf. Zollikon mit Wendeschlaufe**	
Ingenieurbüro	**Hans H. Moser AG**	

Teilleistungen	Verantwortlich	Bemerkungen / Fristen
Vorprojekt	HHM	
Besprechung / Anforderungen	ZVV/VBZ/SBB/Gde.Zo	
Bauprojekt	HHM	
Planauflage §13 StrG	Gde. Zollikon	Fristen / Rekurse
Auflagebereinigung	HHM	
Bauprojekt	HHM	
Planauflage §16 StrG	30 Tage	Fristen / Rekurse
Auflagebereinigung		
Bewilligung BAV 6 Mt.	BAV/VBZ/Weitere	
Gemeindeversammlung	Gde. Zollikon	Zweck: Botschaft / Kosten
Submission Unternehmer	20 Tage HHM	Submission / Vergabe
Ausführung	Bestanbieter	
Inbetriebnahme	vor Fahrplanwechsel	Test VBZ



Zürich, 21.10.2019

P. Maag / Dipl.Bau. Ing. ETH